



# Preliminär tidsplan

## 2021:

Samråd kommuner  
och länsstyrelsen april  
Fågelinventeringar februari-juli  
Fladdermusinventeringar juli-augusti

## 2023:

Lämna in ansökan om tillstånd

## 2024:

Besked om tillstånd

Byggstart 1 – 3 år efter att  
tillstånd fått laga kraft

## 25-35 år

Vindkraftspark i drift

## 2022:

Samråd 22 mars - 12 april  
Kulturinventeringar våren  
Naturvärdes-  
inventeringar sommaren  
Uppföljande  
fågelinventeringar sommaren  
Skriva tillståndsansökan och  
miljökonsekvensbeskrivning  
vintern 2022 - våren 2023

## 0-2 år

Tillståndsprocess och överklagan

Byggnation pågår

## 1 år

Avveckling av vindkraftspark

